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  Med passion ind  
  i en sikker fremtid 

 

1 AB 92 

For tilbudet gælder ”Almindelige betingelser 

for arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 

(AB92)  

 

 
2 Tilbudets omfang 

Ved uoverensstemmelse mellem 

udbudsmaterialet og tilbudets specifikationer, 

gælder det i tilbudet anførte.  

 

 

3 Mellemsalg 

Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, 

gælder for den i tilbudet anførte leveringstid 

følgende:  3.1 Såfremt den i tilbudet angivne 

leveringstid ikke kan overholdes på grund af 

dokumenteret indgang af andre ordrer, der 

indkommer inden accept, optages der 

forhandling om ændret leveringstid. Fører 

denne forhandling ikke til et resultat, 

forbeholder leverandøren sig helt eller delvis 

at træde tilbage fra sit tilbud.       3.2 Pkt. 3.1 

frafaldes mod aftale om levering forudsat 

køber får accept på den del af entreprisen, 

hvori leverancen indgår.  

 

 

4 Projektgrundlag – forsinkelse 

Foreligger det aftalte projektgrundlag til 

leverandøren ikke fuldstændigt på det aftalte 

tidspunkt, udskydes elementproduktionen og 

levering, indtil leverandøren igen har ledig 

kapacitet.   

I tilfælde af forsinkelse fra købers side i 

forhold til den aftalte deadline for modtagelse 

af projekt-grundlag, er sanktionsformen 

dagbod, hvis størrelse pr. arbejdsdag er 1 ‰ af 

kontrakt-summen. Dette medfører desuden, 

at køber mister retten til dagbod ved forsinket 

levering. Bemærk at yderligere konsekvenser 

oplyses i det aktuelle tilfælde.  

 

 

 

 

 

5 Leverandøren – forsinkelse 

Hvis forsinket levering i forhold til den endelig 

aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som 

udelukkende kan lastes leverandøren, er 

sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag 1 ‰ 

af leverancesummen.  

  

 

6 Elementmodtagelse – forsinkelse 

Hvis køberen ikke er i stand til at modtage 

elementerne efter leveringsprogrammet, må 

der ske omgående skriftlig underretning til 

betonelementleverandøren. Hvis leveringen 

forsinkes i forhold til programmet, kan 

leverandøren kræve erstatning for det ved 

udskydelsen lidte 

tab, herunder for den uudnyttede 

produktionskapacitet i den oprindeligt 

planlagte produktionsperiode. 

Her ud over kan leverandøren med 5 

arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et 

mellemlager. De hermed forbundne 

omkostninger betales af køber. Køber bærer 

risikoen for elementer leveret til mellemlager. 

 

 

7 Projektering 

thomas praefab Østervrås indeholdte 

projekteringsydelse fremgår af 

ordrebekræftelsen. At sikre levering til aftalte 

pris og tid, er det vigtigt at projektmateriale 

fremsendes i omfang svarende til den aftalte 

projekteringsmodel til den aftalte tid. 

Endeligt projektmateriale forudsættes 

modtaget i pdf og dwg format. 

 

 

8 Leverandørens kvalitetssikring 

Leverancen er underkastet leverandørens ikke 

sagsspecifikke kvalitetsstyring og kontrol, 

dokumenteret ved akkrediteret 

produktcertificering iht. gældende standarder 

jfr. certifikat.  
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9 Levering – sted, risiko, ventetid og 

modtagekontrol 

9.1 Ved accept af fremsendte tegninger for 

gennemsyn, skal montagerækkefølge oplyses. 

Leveringsbestilling skal bekræftes senest  

kl. 10.00, 5 hverdage før leveringsstart. 

9.2 Ved salg af elementer ab fabrik er 

leveringsstedet købers vogn på fabrik, og 

leverandøren bærer risikoen for elementerne 

til og med læsning. 

9.3 Ved salg af elementer frit på vogn på 

byggeplads er leveringsstedet så nær 

brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre 

på jævnt og bæredygtigt underlag. 

Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være 

plant, vandret og bæredygtigt, også for 

sættevogne med støtteben. Leverandøren 

bærer risikoen for elementerne, indtil vognen 

er nået leveringsstedet. Det er købers ansvar, 

at kravene til byggepladsvej og leveringssted 

er opfyldt. 

9.4 Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud 

over 1 time. 

Kunde forestår stabling af flats inden 

afhentning iht. thomas praefab Østervrå´s 

anvisning. 

9.5 Ved leveringen skal køber foretage 

modtagekontrol og påtale synlige fejl, 

herunder skader. Ved konstatering af mangler 

skal leverandøren omgående adviseres 

skriftligt og indeholdende fotodokumentation. 

Skriftlig påtale skal være thomas praefab 

Østervrå i hænde senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelse af det enkelte læs. 

Ved evt. service på pladsen skal der være 

plads til værktøj, materialer og bil. 

 

 

10 Betaling 

10.1 Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, 

erlægges i henhold til månedlige a conto 

fakturaer for færdigproducerede elementer. 

Sidste rettidige betalingsdato er 15 

arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. 

Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, 

betales 10 pct. af kontraktsummen senest 10 

arbejdsdage efter, at ordren er afgivet, dog 

tidligst 4 måneder før levering begynder i  

henhold til planen. Beløbet modregnes pro 

rata i a conto fakturaerne. 

10.2 Ved betaling efter AB 92 § 22, stk. 4, 

udarbejdes betalingsplan i henhold til det 

aftalte leveringsprogram. 

10.3 Udover den faste pris skal der ydes 

leverandøren godtgørelse for udgiftsforøgelse 

forårsaget af pålæg fra staten, jf. 

Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 

om pris og tid, § 8.  

thomas praefab Østervrå A/S forbeholder sig 

yderligere ret til at regulere priser, iht. 

gældende stål-, træ- og transportpriser, hvis 

markedspris øges med mere end 5 % fra 

tilbudsdato. 

10.4 Udover den faste pris skal der ydes 

leverandøren godtgørelse for ekstraordinære 

prisstigninger svarende til § 9 i 

Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991.  

10.5 thomas praefab Østervrå A/S forbeholder 

sig ret til prisstigninger jf. CiR nr. 174 af 

10/10/1991. 

Indekset ”tunge betonelementer” erstattes af 

indeks: 

Danmarks Statistik Byg42: 

Byggeomkostningsindeks for boliger 

(2015=100) 

Hovedindeks: byggeomkostningsindeks for 

etageboliger. Delindeks: 

Betonelementarbejdet. Art: I alt. Enhed: 

Indeks. 

 

  

11 Sikkerhed 

thomas praefab Østervrå A/S har kontraktligt 

forpligtet sig til at forsikre alle kunder gennem 

Euler Hermes kreditforsikring A/S. 

Kan køber ikke godkendes gennem Euler 

Hermes Kreditforsikring A/S, skal køber stille 

an fordret bankgaranti før elementproduktion 

påbegyndes. 

 

 

12 Montage 

Omfatter tilbudet også montage, gælder 

desuden Dansk Byggeris Standardforbehold af 

maj 2008 og punkterne 8.3 og 8.4 i 

ovenstående Salgs- og leveringsbetingelser 

udgår.   


